# 완 료 보 고 서

(Project Closing Report)

개인프로젝트 정보					
주제항번	주제명	개발자	개발완료일		
1	공공 배달 앱	20221234 홍길동	2023.04.21		

ㅁㅂ 캠귚 이러				
문서 개정 이력				
개정번호	개정일자	변경 사유		
1.0	2023.04.20	최초 작성		
1.1	2023.04.20	기능 구현 내역 반영		
1.2	2023.04.21	단위 시험 내역 반영		
2.0	2023.04.21	완료보고서 작성 활동 완료		

### 1. 개요

본 프로젝트는 "**공공 배달 앱**"을 주제로 2023년 04월 10일부터 04월 21일까지 10일 간 진행하였다. 소프트웨어 개발 생명주기에 맞추어 계획, 분석, 설계, 구현, 시험, 배치 단계를 진행하였으며 구체적인 일정은 아래와 같다.

단계	분석	설계	구현	시험	배치	합계
완료일자	04/11	04/13	04/20	04/20	04/20	10일
계획시간	16시간	16시간	40시간	20시간	8시간	80시간
실소요시간	8시간	10시간	51시간	10시간	1시간	80시간

### 2. 개발 범위

비즈니스 요구사항	기능 요구사항		요구사항 추적			
요구사항	식별자	요구사항명	식별자	프로그램명	파일명	연관테이블
회원관리 (S1-B01)	S1-R11	회원가입	S1-P11	회원가입	MemberRegUI.jsp MemberRegConUI.jsp MemberRegistProc.java MemberDAO.java	T_MEMBER
	S1-R12	회원정보수정				
	S1-R13	회원탈퇴				
	S1-R14	로그인	S1-P14	로그인	LoginUI.jsp LoginProc.java	T_HISTORY_LOG
	S1-R15	로그아웃	S1-P15	로그아웃	LogoutUI.jsp LogoutProc.java	T_HISTORY_LOG
	S1-R21	배달자확인				
	S1-R22	배달요청				
배달관리	S1-R23	배달수락				
(S1-B02)	S1-R24	배달취소				
(31 502)	S1-R25	배달완료				
	S1-R26	배달상황확인(현황판)				
	S1-R27	배달요청확인(현황판)				
	S1-R31	일별배달집계		배달자료 집계	DeliveryLookupUI.jsp DeliveryDetailUI.jsp DeliveryLookupProc.jav a DeliveryDAO.java	T_DELIVERY T_SUMMARY
	S1-R32	월별배달집계				
통계관리 (S1-B03)	S1-R33	분기별배달집계	S1-P31			
	S1-R34	반기별배달집계				
	S1-R35	연별배달집계			, ,	
	S1-R36	배달자별집계				
	S1-R37	점포별집계				
이력관리 (S1-B04)	S1-R41	배달이력조회				
	S1-R42	배달요청이력조회				
	S1-R43	로그인이력저장				
	S1-R44	로그인이력조회				

# 3. 개발 결과

# 3.1 회원관리(S1-B01)

회원관리 관련 화면들 이미지 배치

# 3.2 통계관리(S1-B03)

통계관리 관련 화면들 이미지 배치